

REQUALIFICATION DU CHEMIN DE SAINT FRANÇOIS

ORGANISATION DU CHANTIER

- Le chantier est confié à l'entreprise : **Eurovia**
- Durée prévue du chantier : **10 mois**
- 3 zones de chantier sont définies :

Zone 1 : Impasse Saint - François jusqu'au lotissement
du Domaine St François

Zone 2 : Intersection de l'impasse Saint - François
jusqu'au lotissement de La Bégude


Zone 3 : Intersection de l'impasse Saint - François
jusqu'au parking de l'av. Guérin Marchi



ZOOM ZONE 1

Impasse Saint François jusqu'au lotissement du Domaine Saint François

- Durée prévue : **4 mois**
- Début : **02/05/2023**
- Fin prévue : **03/09/2023**



Attention zone fermée à la circulation et au stationnement sauf riverains



Itinéraire conseillé à pieds pour accès Complexe sportif + accès école élémentaire + accès école maternelle



Circulation autorisée dans les deux sens


ZOOM ZONE 2

Intersection de l'impasse Saint François jusqu'au lotissement de La Bégude

Durée prévue: **3 mois**

Début : **01/06/2023**

Fin prévue : **03/09/2023**



Circulation en alternat pendant la durée des travaux : position des feux selon avancement des travaux



Attention zone fermée à la circulation et au stationnement sauf riverains




Circulation autorisée dans les deux sens

ZOOM ZONE 3

**Intersection de l'impasse Saint François
jusqu'au parking de l'av. Guérin Marchi**

- Durée prévue : **4 mois**
- Début : **04/09/2023**
- Fin prévue : **31/12/2023**



Circulation en alternat pendant la durée des travaux : position des feux selon avancement des travaux